

**ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION
INFORME DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE POA 2021**



INFORME DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE

NOMBRE DE LA GERENCIA: Gerencia de Planificación y gestión de proyectos RESPONSABLE: Mario Elías Henríquez Miranda							
OBJETIVO OPERATIVO: Administrar, Formular, Supervisar y Ejecutar los diferentes proyectos que realiza la Municipalidad.							
UNIDAD	PROYECTADO	TIEMPO	RESULTADOS	PORCENTAJE (%)	DESCRIPCIÓN	SIMBOLOGÍA DE AVANCE	OBSERVACIÓN
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	2 Proyectos Viales	De Enero a Junio	2 Proyectos: 1 en el área urbana y el otro en la zona rural	100%	Ejecutado		
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	4 Proyectos de Salud y Saneamiento	De Enero a Junio	4 Proyectos Institucionales	100%	Ejecutado		Los Proyectos Institucionales son de Permanente Ejecución
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	4 Proyectos de Educación y Recreación	De Enero a Junio	4 Proyectos Institucionales	100%	Ejecutado		Los Proyectos Institucionales son de Permanente Ejecución
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	1 Proyecto de Vivienda y Oficina	De Enero a Junio	1 Proyecto Institucional	100%	Ejecutado		Los Proyectos Institucionales son de Permanente Ejecución
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	2 Proyectos de Eléctricas y Comunicaciones	De Enero a Junio	2 Proyectos Institucionales	100%	Ejecutado		Los Proyectos Institucionales son de Permanente Ejecución
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	1 Proyecto de Supervisión de Infraestructuras Diversas	De Enero a Junio	1 Proyecto Institucional	100%	Ejecutado		Los Proyectos Institucionales son de Permanente Ejecución

GERENCIA PLANIFICACIÓN GESTIÓN PROYECTOS	DE Y DE	3 Proyectos de Infraestructuras Diversas y Otros	De Enero a Junio	3 Proyectos Institucionales	100%	Ejecutado		Los Proyectos Institucionales son de Permanente Ejecución
---	---------------	--	------------------	-----------------------------	------	-----------	--	---

PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Porcentaje %	Descripción	Simbología de Avance
Entre 90 a 100 %	Ejecutado	VERDE
Entre 50 y 89%	En riesgo de atraso	AMARILLO
1 a 49	Atraso crítico	ROJO

Para obtener porcentaje **RESULTADO= ALCANZADO / PROYECTADO X 100%**

Ejemplo: Recuperación
de mora

\$25,000.00 ALCANZADO
\$50,000.00 PROYECTADO
50% PORCENTAJE