

ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION
INFORME DE RESULTADOS DEL SEGUNDO SEMESTRE POA 2020



INFORME DE RESULTADOS DEL SEGUNDO SEMESTRE

NOMBRE DE LA GERENCIA: Gerencia de Planificación y gestión de proyectos RESPONSABLE: Mario Elías Henríquez Miranda							
OBJETIVO OPERATIVO: Administrar, Formular, Supervisar y Ejecutar los diferentes proyectos que realiza la Municipalidad.							
UNIDAD	PROYECTADO	TIEMPO	RESULTADOS	PORCENTAJE (%)	DESCRIPCIÓN	SIMBOLOGÍA DE AVANCE	OBSERVACIÓN
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	45 Proyectos Viales	De Julio a Diciembre	5 Proyectos Ejecutados	11%	Atraso Crítico		El atraso como se sobreentiende ha sido ocasionado por la pandemia del corona virus y la falta de recursos FODES.
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	25 Proyectos de Salud y Saneamiento	De Julio a Diciembre	14 Proyectos Ejecutados	56%	En riesgo de atraso		El atraso como se sobreentiende ha sido ocasionado por la pandemia del corona virus y la falta de recursos FODES. De forma permanente se ejecutan los 4 proyectos institucionales de este rubro.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	14 Proyectos de Educación y Recreación	De Julio a Diciembre	7 Proyectos Ejecutados	50%	En riesgo de atraso		El atraso como se sobreentiende ha sido ocasionado por la pandemia del corona virus y la falta de recursos FODES. De forma permanente se ejecutan los 5 proyectos institucionales de este rubro.
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	1 Proyecto de Vivienda y Oficina	De Julio a Diciembre	1 Proyecto ejecutado	100%	Ejecutado		Se ha estado ejecutando de forma permanente el único proyecto institucional de este rubro.
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	2 Proyecto de Eléctricas y Comunicaciones	De Julio a Diciembre	2 Proyectos Ejecutados	100%	Ejecutado		Se ha estado ejecutando de forma permanente los 2 proyectos institucionales de este rubro
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	1 Proyecto de Supervisión de infraestructuras Diversas	De Julio a Diciembre	1 Proyecto Ejecutado	100%	Ejecutado		Se ha estado ejecutando de forma permanente el único proyecto institucional de este rubro.
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	6 Proyectos de Infraestructuras Diversas y Otros	De Julio a Diciembre	6 Proyectos Ejecutados	100%	Ejecutado		Se ha estado ejecutando de forma permanente los 6 proyectos institucionales de este rubro

PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Porcentaje %	Descripción	Simbología de Avance
Entre 90 a 100 %	Ejecutado	VERDE
Entre 50 y 89%	En riesgo de atraso	AMARILLO
1 a 49	Atraso crítico	ROJO

Para obtener porcentaje RESULTADO= ALCANZADO / PROYECTADO X 100%