

ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

CRONOGRAMA DE ACCIONES A EJECUTARSE DEL DE JUNIO AL DE JULIO 2020

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA EN LA COMISIÓN: 30 DE JUNIO DE 2020

Monto Presupuestado y aprobado \$ 104, 000.00

Monto Presupuestado y aprobado \$ 104, 000.00

Fecha de inicio: junio de 2020

N°	Actividad	Fecha estimada de implementación	Responsable	Cargo	Observaciones
1	Presentación de Informe de daños	5 de junio	Jefe de la Unidad Ambiental	Jefe de Unidad Ambiental	Se ejecutó, según indicación recibida, por acuerdos tomados en la reunión de la Comisión Interna Municipal del 2 de junio 2020.
2	Elaboración de carpeta técnica	8 de junio	Arquitecta	Formuladora y supervisora de proyectos	
3	Aprobación de formulación y priorización de la carpeta	10 de junio	Secretario Municipal	Secretario	
4	Aprobación de apertura de cuenta corriente en el banco	10 de junio	Secretario Municipal	Secretario	
5	Elaborar las bases de licitación Pública, para la adquisición de 5,000 quintales de fertilizante	15 de junio	Jefe UACI	Jefa UACI	
6	Aprobación de bases de licitación Pública, para adquisición de 5,000 quintales de fertilizante	18 de junio	Concejo Municipal	N/A	

7	Aprobación de nombramiento de los Miembros de la Comisión Evaluadora de Apertura y Evaluación de Ofertas, para el proceso de Licitación pública	18 de junio	Secretario Municipal	Secretario	
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------	------------	--

N°	Actividad	Fecha estimada de implementación	Responsable	Cargo	Observaciones
8	Aprobación de Publicación de convocatoria	18 de junio	Secretario Municipal	Secretario	
9	Publicación de la convocatoria a Licitación para la adquisición de 5,000 quintales de fertilizante en periódico y COMPRASAL del Ministerio de Hacienda	1 y 2 de julio	Jefe UACI	Jefa UACI	
10	Venta y retiro de bases de licitación, para la adquisición de 5,000 quintales de fertilizante	2 y 3 de julio	Jefe UACI	Jefa UACI	
11	Remisión de ofertas de transporte a la Comisión	19 de agosto	Jefe UACI	Jefa UACI	
12	Reunión para revisar ofertas y recomendar Adjudicación de transporte	19 de agosto	Comisión evaluadora		
13	Recepción y apertura de oferta	20 de agosto	Jefe UACI	Jefa UACI	
14	Presentación de informe de la Comisión de los Resultados	22 de julio	Jefe UACI	Jefa UACI	
15	Aprobación de Adjudicación de proveedor de Licitación Pública	23 de julio	Secretario Municipal		

16	Aprobación de pago de Publicación de Resultados de la licitación	23 de julio	Secretario Municipal	Secretario	
17	Publicación de Adjudicación	24 de julio	Jefe UACI	Jefa UACI	

N°	Actividad	Fecha estimada de implementación	Responsable	Cargo	Observaciones
18	Aprobación de pago de transporte	23 de julio	Secretario Municipal	Secretario	
19	Notificación de adjudicación del proceso de Licitación Pública	23 de julio	Jefe UACI	Jefa UACI	
20	Solicitud de Aprobación de Transferencia de fondo	23 de julio	Gerente Financiero	Gerente Financiero	
21	Aprobación de Transferencia de Fondos	23 de julio	Secretario Municipal	Secretario	
22	Contratación de persona encargada de entrega de fertilizantes	23 de julio	Secretario Municipal	Secretario	
23	Firma de contrato de persona encargada de entrega de fertilizantes	01 de agosto	Asesor Juridico Externo	Unidad Juridica	
24	Firma de contrato de Adquisición de fertilizantes para los agricultores del Municipio afectados por la Tormenta Amanda	01 de agosto	Asesor Juridico Externo	Unidad Juridica	
25	Solicitud al Banco de Transferencia de Fondos	9 de agosto	Tesorera Municipal y Alcalde	Tesorera y Alcalde	
26	Aprobación para realizar liquidación del proyecto	29 de octubre	Secretario Municipal	Secretario	

ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

CRONOGRAMA DE ACCIONES EJECUTADAS

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA EN LA COMISIÓN: 31 DE JULIO DE 2020

Monto Presupuestado y aprobado \$ 104, 000.00

Monto Presupuestado y aprobado \$ 104, 000.00

Fecha de inicio: junio de 2020

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA EN LA COMISIÓN JUNIO DE 2020

N°	Actividad	Fecha		Responsable	Cargo	Resultados	Observaciones
		Planificada para su ejecución	Ejecutada				
1	Presentación de Informe de daños	5 de junio	5 de junio	Jefe de Unidad Ambiental	Jefe de Unidad Ambiental	Informe realizado y presentado	
2	Elaboración de carpeta técnica	8 de junio	8 de junio	Arquitecta	Formuladora y supervisora de proyectos	Carpeta técnica elaborada	
3	Aprobación de formulación y priorización de la carpeta	10 de junio	10 de junio	Secretario	Secretario	Acuerdo de Concejo	Vigesima Segunda Sesión Ordinaria del 10 de junio, Acta No.22, Acuerdo No.16
4	Aprobación de apertura de cuenta corriente en el banco	10 de junio	10 de junio	Secretario	Secretario	Acuerdo de Concejo	Vigesima Segunda Sesión Ordinaria del 10 de junio, Acta No.22, Acuerdo No.17
5	Elaborar las bases de licitación Pública, para la adquisición de 5,000 quintales de fertilizante	15 de junio	15 de junio	Jefa UACI	Jefa UACI	Bases de licitación pública elaboradas	

6	Aprobación de bases de licitación Pública, para adquisición de 5,000 quintales de fertilizante	18 de junio	18 de junio	Secretario	Secretario	Bases de licitación pública aprobadas	Vigesima Tercera Sesión Ordinaria del 18 de junio, Acta No.23, Acuerdo No.19
7	Aprobación de nombramiento de los Miembros de la Comisión Evaluadora de Apertura y Evaluación de Ofertas, para el proceso de Licitación pública	18 de junio	18 de junio	Secretario	Secretario	Acuerdo de Concejo	Vigesima Tercera Sesión Ordinaria del 18 de junio, Acta No.22, Acuerdo No.19
8	Aprobación de Publicación de convocatoria	18 de junio	18 de junio	Secretario	Secretario	Acuerdo de Concejo	Vigesima Tercera Sesión celebrada el 18 de junio de 2020, Acta No.23, Acuerdo No.20
9	Publicación de la convocatoria a Licitación para la adquisición de 5,000 quintales de fertilizante en periódico y COMPRASAL del Ministerio de Hacienda	1 y 2 de julio	1 de julio en periodico y 2 de julio en COMPRASAL	Jefa UACI	Jefa UACI	Se publicó la convocatoria a licitación de la Licitación pública N° LP-06/2020-AMNC	
10	Venta y retiro de bases de licitación, para la adquisición de 5,000 quintales de fertilizante	2 Y 3 de julio	2 Y 3 de julio	Licda. Blanca Castro	Jefa UACI	Bases retiradas por oferentes	
12	Realización de Informe a Concejo de Declaración Desierto por 1ra. Vez y se autoriza otro proceso	Imprevisto	21 de julio	Jefa UACI	Jefa UACI	Informe realizado	

13	Presentación de informe de la Comisión y Solicitud de Acuerdo de declaración desierta Primer Proceso	Imprevisto	22 de julio	Jefa UACI	Jefa UACI	Informe presentado al Concejo Municipal	
14	Declaratoria desierta por Primera Vez la Licitación Pública	Imprevisto	23 de julio	Lic. Tito Avelio Perdomo	Secretario	Acuerdo de Concejo	Vigesima Octava Sesión Ordinaria, Acuerdo No.20, Acta No.28 Celebrada el 23 de julio
15	Acuerdo de Publicación de Resultados de la licitación declarada desierta	Imprevisto	23 de julio	Jefa UACI	Secretario	Acuerdo de Concejo	Vigesima Octava Sesión Ordinaria, Acuerdo No.21, Acta No.28 Celebrada el 23 de julio
16	Publicación de la convocatoria a Licitación para la adquisición de 5,000 quintales de fertilizante en periódico y COMPRASAL del Ministerio de Hacienda (Segundo Proceso) y Resultados del primer proceso	Sin definir	24 de julio	Jefa UACI	Jefa UACI	Se publicó la convocatoria a licitación de la Licitación pública N° LP-06/2020-AMNC y resultados del primer proceso	

ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

CRONOGRAMA DE ACCIONES EJECUTADAS DEL 27 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA EN LA COMISIÓN: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Proyecto: Compra de fertilizantes para los agricultores del Municipio Nueva Concepción afectados por la Tormenta Tropical Amanda

Monto Presupuestado y aprobado \$ 104, 000.00

Fecha de inicio: junio de 2020

N°	Actividad	Fecha		Responsable	Cargo	Resultados	Observaciones
		Planificada para su	Ejecutada				
17	Venta y retiro de bases de licitación, para la adquisición de 5,000 quintales de fertilizante segundo Proceso	Sin definir	27 de agosto	Jefa UACI	Jefa UACI	Bases de licitación descargadas y entregadas físicamente	
18	Recepción y apertura de oferta Segundo Proceso	Sin definir	12 de agosto	Jefa UACI	Jefa UACI	La recepción y apertura de las ofertas se realizó, según fecha programada	
19	Reunión para análisis de ofertas de Segundo Proceso y recomendación	Sin definir	12 de agosto	Comisión evaluadora		Acta realizada firmada y sellada	
20	Solicitud de Orden de Cambio No.1 y Recomendación de aprobación con visto bueno del Supervisor de Orden de Cambio No.1	Sin definir	13 de agosto	Jefe de Unidad Ambiental	Supervisor del proyecto	Orden de cambio redactada y enviada al Concejo con nota de visto bueno	
21	Aprobación de Orden de Cambio No.1	Sin definir	13 de agosto	Secretario	Secretario	Acuerdo de Concejo realizado	Aprobada en Trigesima Primera Sesión, Acta No.31, Acuerdo No.26, Celebrada el 13 de agosto

22	Reunión para revisar ofertas y recomendar Adjudicación de transporte	Sin definir	19 de agosto	Comisión evaluadora		Acta realizada firmada y sellada	
23	Presentación de informe de la Comisión del Segundo Proceso	Sin definir	20 de agosto	Jefa UACI	Jefa UACI	Se envió informe de evaluación de ofertas al Concejo	
24	Aprobación de Adjudicación de proveedor de Licitación Pública	23 de julio	20 de agosto	Secretario	Secretario	Acuerdo de Concejo	Trigesima Segunda Sesión, Acta No.32, Acuerdo No.2, Celebrada el 20 de agosto
25	Aprobación de pago de transporte	20 de agosto	20 de agosto	Secretario	Secretario	Acuerdo de Concejo	Trigesima Segunda Sesión, Acta No.34, Acuerdo No.2, Celebrada el 20 de agosto
26	Contratación de persona encargada de entrega de fertilizantes	23 de julio	31 de agosto	Secretario	Secretario	Acuerdo Administrativo	Acuerdo Administrativo No.19, del 31 de agosto
27	Firma de contrato de persona encargada de entrega de fertilizantes	01 de agosto	01 de septiembre	Asesor Juridico Externo	Asesor Juridico Externo	Contrato elaborado y firmado	
29	Aprobación de pago de publicación de Aviso de resultados de Adjudicación Segundo Proceso	23 de julio	20 de agosto	Secretario	Secretario	Acuerdo de Concejo	Trigesima Segunda Sesión, Acta No.31, Acuerdo No.3 Celebrada el 20 de agosto

29	Notificación de adjudicación del proceso de Licitación Pública N° LP-06/2020-AMNC	23 de julio	21 de agosto	Jefa UACI	Jefa UACI	Se notificó vía correo electrónico al proveedor	
30	Publicación de Adjudicación	24 de julio	20 de agosto	Jefa UACI	Jefa UACI	Se publicó en periodico	
31	Solicitud de Aprobación de Transferencia de fondos	23 de julio	3 de septiembre	Gerente Financiero	Gerente Financiero	Solicitud de transferencias de fondos enviada al Concejo	
32	Aprobación de Transferencia de Fondos	23 de julio	3 de septiembre	Secretario	Secretario	Acuerdo de Concejo	Trigesima Cuarta Sesión, Acta No.34, Acuerdo No.6, Celebrada el 03 de septiembre
33	Firma de contrato de Adquisición de fertilizantes para los agricultores del Municipio afectados por la Tormenta Amanda	01 de agosto	4 de septiembre	Asesor Juridico Externo	Asesor Juridico Externo	Contrato elaborado y firmado	Contrato realizado
34	Solicitud al Banco de Transferencia de Fondos	9 de agosto	9 de septiembre	Tesorera y Alcalde	Tesorera y Alcalde	Solicitud de transferencias de fondos enviada al Banco	

ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

Proyecto: Compra de fertilizantes para los agricultores del Municipio Nueva Concepción afectados por la Tormenta Tropical Amanda

Monto Presupuestado y aprobado \$ 104, 000.00

CRONOGRAMA PARA LA ENTREGA DE FERTILIZANTES

N°	Actividad	Cantón	Comunidad	Fecha de estimación	Responsable	Observaciones
1	Entrega de Fertilizante	Los Chilamates	Los Lotes	18 de septiembre	Jefe de Unidad Ambiental	Se coordinará con miembros de ADESCOS. Se formarán equipos de trabajo, para la entrega.
			Centro			
			Colonia La Labranza			
			Los Solis	18 de septiembre		
			Tamarindo	19 de septiembre		
			Arracaos			
Chanzunte						
2	Entrega de Fertilizante	Sunapa	Agua Helada	12 de septiembre	Jefe de Unidad Ambiental	Se coordinará con miembros de ADESCOS. Se formarán equipos de trabajo, para la entrega.
			El Conacastillo	19 de septiembre		
			Sunapa Centro			
			Quebrada de Agua			
			Caserío Ojos de Agua			
			El Barrancón	21 de septiembre		
			Laguneta			
			El Cacao			
El Lindero						
3	Entrega de Fertilizante	El Zapote	Los Planes	16 de septiembre	Jefe de Unidad Ambiental	Se coordinará con miembros de ADESCOS. Se formarán equipos de trabajo, para la entrega.
			El Hormiguero			
			El Zapote Centro			
			Las Casitas			
			El Aceituno			
4	Entrega de Fertilizante	Potrero Sula	El Amatal	11 de septiembre	Jefe de Unidad	Se coordinará con miembros de ADESCOS. Se formarán
			Los Obrajes			
			La Cebadilla			
			Zamora			
			El Vado	16 de septiembre		
			Monte Verde y Los Ranchos			
			Potrero Sula Centro			

	Fertilizante		Hacienda Pañanalapa Sicahuite Sitio Las Flores Chilincito La Esperanza San José Chilin Las Cañas	24 de septiembre 25 de septiembre	Ambiental	equipos de trabajo, para la entrega.
5	Entrega de Fertilizante	Zona Urbana	Col. San Francisco Col. Las Vegas Las Victorias 2 y 3 Col. Las Flores Col. El Milagro Col. Primavera 1 y 2 Col. Nueva Uno Col. Las Brisas Barrio El Rosario El Castaño El Pedregal Col. La Fortuna 1 y 2	15 de septiembre 16 de septiembre 17 de septiembre 19 de septiembre 21 de septiembre 24 de septiembre	Jefe de Unidad Ambiental	Se coordinará con miembros de ADESCOS. Se formarán equipos de trabajo, para la entrega.
6	Entrega de Fertilizante	Las Tablas	Las Tablas	25 de septiembre	Jefe de Unidad Ambiental	Se coordinará con miembros de ADESCOS. Se formarán equipos de trabajo, para la entrega.
7	Entrega de Fertilizante	Laguna Seca	La Ceiba Los Colorados Buena Vista El Sauce Laguna Seca Centro El Paterno Sitio de Jesús La Torerona	22 de septiembre	Jefe de Unidad Ambiental	Se coordinará con miembros de ADESCOS. Se formarán equipos de trabajo, para la entrega.
			Santa Elena Los Naranjos	12 de septiembre		

8	Entrega de víveres	Potenciana	Centro	15 de septiembre	Jefe de Unidad Ambiental	Se coordinará con miembros de ADESCOS. Se formarán equipos de trabajo, para la entrega.
			El Nisperal			
			Las Casonas			
			Vega Grande			
			El Carao			
			El Maguey			
			Valle Nuevo	16 de septiembre		
			El Coyolito	19 de septiembre		
Prados de San Rafael	21 de septiembre					
9	Entrega de Fertilizante	Santa Rosa	El Pica	12 de septiembre	Jefe de Unidad Ambiental	Se coordinará con miembros de ADESCOS. Se formarán equipos de trabajo, para la entrega.
			Santa Rosa Centro	14 de septiembre		
			Col Las Brisas	17 de septiembre		
			Chacalcoyo			
			El Mosquito			
			Tepeagua	18 de septiembre		
			Las Lomitas			
			Las Trancas	19 de septiembre		
			Las mercedes	21 de septiembre		
			Prados de Montesión	24 de septiembre		
			Jayuca	23 de septiembre		
			Las Guaras			
			Los Marañoses	26 de septiembre		
			10	Entrega de Fertilizante		
Centro						
Apocentos						
			El Aguacatillo			
11	Entrega de	El Gavilán	Puesto Rico	14 de septiembre	Jefe de Unidad	Se coordinará con miembros de ADESCOS. Se formarán
			El Astillero			
			Hacienda Vieja			

	Fertilizante	El Salitre	El Salitre Chicama Los Mangos	16 de septiembre	Unidad Ambiental	Se retiraran equipos de trabajo, para la entrega.
--	--------------	------------	-------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------------------------------------

ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

Proyecto: Compra de fertilizantes para los agricultores del Municipio Nueva Concepción afectados por la Tormenta Tropical Amanda

Monto Presupuestado y aprobado \$ 104, 000.00

Código presupuestario del proyecto:

ACCIONES EJECUTADAS ENTREGA DE VÍVERES

N°	Actividad	Cantón	Comunidad	Fecha		Responsable	Resultados	Observaciones
				Planificada para su ejecución	Ejecutada			
1	Entrega de Fertilizante	Los Chilamates	Los Lotes	18 de septiembre	18 de septiembre	Jefe de Medio Ambiente	47 familias beneficiadas	Se cumplieron las fechas establecidas, para la entrega
			Centro				203 familias beneficiadas	
			Colonia La Labranza				82 familias beneficiadas	
			Los Solis	18 de septiembre	18 de septiembre		15 familias beneficiadas	
			Tamarindo	19 de septiembre	19 de septiembre		52 familias beneficiadas	
			Arracaos				284 familias beneficiadas	
			Chanzunte				32 familias beneficiadas	
			Agua Helada	12 de septiembre	12 de septiembre	90 familias beneficiadas	Se cumplieron las	
		El Conacastillo	99 familias beneficiadas					
		Sunapa Centro	19 de	19 de	52 familias beneficiadas			
		Quebrada de Agua			25 familias beneficiadas			

2	Entrega de Fertilizante	Sunapa	Caserío Ojos de Agua	septiembre	septiembre	Jefe de Medio Ambiente	27 familias beneficiadas	fechas establecidas, para la entrega
			El Barrancón				55 familias beneficiadas	
			Laguneta				22 familias beneficiadas	
			El Cacao	21 de septiembre	21 de septiembre		13 familias beneficiadas	
			El Lindero				20 familias beneficiadas	
3	Entrega de Fertilizante	El Zapote	Los Planes	16 de septiembre	16 de septiembre	Jefe de Medio Ambiente	40 familias beneficiadas	Se cumplieron las fechas establecidas, para la entrega
			El Hormiguero				19 familias beneficiadas	
			El Zapote Centro				110 familias beneficiadas	
			Las Casitas				33 familias beneficiadas	
			El Aceituno				27 familias beneficiadas	
			El Amatal	11 de septiembre	11 de septiembre		73 familias beneficiadas	
			Los Obrajes				18 familias beneficiadas	
			La Cebadilla				144 familias beneficiadas	
			Zamora				83 familias beneficiadas	
			El Vado				36 familias beneficiadas	
			Monte Verde y Los Ranchos	16 de septiembre	16 de septiembre		31 familias beneficiadas	

4	Entrega de Fertilizante	Potrero Sula	Potrero Sula Centro	24 de septiembre	24 de septiembre	Jefe de Medio Ambiente	106 familias beneficiadas	Se cumplieron las fechas establecidas, para la entrega
			Hacienda Pañanalapa				193 familias beneficiadas	
			Sicahuite				40 familias beneficiadas	
			Sitio Las Flores	25 de septiembre	25 de septiembre		118 familias beneficiadas	
			Chilincito				53 familias beneficiadas	
			La Esperanza				106 familias beneficiadas	
			San José Chilin				41 familias beneficiadas	
			Las Cañas				83 familias beneficiadas	

5	Entrega de Fertilizante	Zona Urbana	Col. San Francisco	15 de septiembre	15 de septiembre	Jefe de Medio Ambiente	22 familias beneficiadas	Se cumplieron las fechas establecidas, para la entrega
			Col. Las Vegas				30 familias beneficiadas	
			Las Victorias 2 y 3	16 de septiembre	16 de septiembre		27 familias beneficiadas	
			Col. Las Flores				11 familias beneficiadas	
			Col. El Milagro				21 familias beneficiadas	
			Col. Primavera 1 y 2				27 familias beneficiadas	
			Col. Nueva Uno				23 familias beneficiadas	
			Col. Las Brisas	17 de septiembre	17 de septiembre		104 familias beneficiadas	

			Barrio El Rosario	19 de septiembre	19 de septiembre		120 familias beneficiadas	
			El Castaño				10 familias beneficiadas	
			El Pedregal	21 de septiembre	21 de septiembre		90 familias beneficiadas	
			Col. La Fortuna 1 y 2	24 de septiembre	24 de septiembre		34 familias beneficiadas	
6	Entrega de Fertilizante	Las Tablas	Las Tablas	25 de septiembre	25 de septiembre	Jefe de Medio Ambiente	61 familias beneficiadas	
7	Entrega de Fertilizante	Laguna Seca	La Ceiba	22 de septiembre	22 de septiembre	Jefe de Medio Ambiente	52 familias beneficiadas	Se cumplieron las fechas establecidas, para la entrega
			Los Colorados				53 familias beneficiadas	
			Buena Vista				20 familias beneficiadas	
			El Sauce				33 familias beneficiadas	
			Laguna Seca Centro				98 familias beneficiadas	
			El Paterno				64 familias beneficiadas	
			Sitio de Jesús				32 familias beneficiadas	
			La Torerona				16 familias beneficiadas	
			Santa Elena	12 de septiembre	12 de septiembre		37 familias beneficiadas	
			Los Naranjos				20 familias beneficiadas	

8	Entrega de Fertilizante	Potenciana	Centro	15 de septiembre	15 de septiembre	Jefe de Medio Ambiente	79 familias beneficiadas	Se cumplieron las fechas establecidas, para la entrega
			El Nisperal				82 familias beneficiadas	
			Las Casonas				4 familias beneficiadas	
			Vega Grande				88 familias beneficiadas	
			El Carao				36 familias beneficiadas	
			El Maguey	62 familias beneficiadas				
			Valle Nuevo	16 de septiembre	16 de septiembre		43 familias beneficiadas	
			El Coyolito	19 de septiembre	19 de septiembre		17 familias beneficiadas	
			Prados de San Rafael	21 de septiembre	21 de septiembre		21 familias beneficiadas	

9	Entrega de Fertilizante	Santa Rosa	El Pica	12 de septiembre	12 de septiembre	Jefe de Medio Ambiente	28 familias beneficiadas	Se cumplieron las fechas establecidas, para
			Santa Rosa Centro	14 de septiembre	14 de septiembre		193 familias beneficiadas	
			Col Las Brisas	17 de septiembre	14 de septiembre		109 familias beneficiadas	
			Chacalcoyo				91 familias beneficiadas	
			El Mosquito				26 familias beneficiadas	
			Tepeagua				86 familias beneficiadas	
			Las Lomitas	18 de septiembre	18 de septiembre		35 familias beneficiadas	

			Las Trancas	19 de septiembre	19 de septiembre		49 familias beneficiadas	la entrega
			Las Mercedes	21 de septiembre	21 de septiembre		30 familias beneficiadas	
			Prados de Montesión	24 de septiembre	24 de septiembre		22 familias beneficiadas	
			Jayuca	23 de septiembre	23 de septiembre		30 familias beneficiadas	
			Las Guaras				9 familias beneficiadas	
			Los Maraños	26 de septiembre	26 de septiembre		7 familias beneficiadas	
10	Entrega de Fertilizante	Santa Rita Cimarrón	Santa Rita Cimarrón Centro	30 de septiembre	30 de septiembre	Jefe de Medio Ambiente	100 familias beneficiadas	Se cumplieron las fechas establecidas, para la entrega
			Apocentos				21 familias beneficiadas	
			El Aguacatillo				25 familias beneficiadas	
11	Entrega de Fertilizante	El Gavilán	Puesto Rico	14 de septiembre	14 de septiembre	Jefe de Medio Ambiente	25 familias beneficiadas	Se cumplieron las fechas establecidas, para la entrega
			El Astillero				105 familias beneficiadas	
			Hacienda Vieja	16 de septiembre	16 de septiembre		38 familias beneficiadas	
			El Salitre				34 familias beneficiadas	
			Chicama				44 familias beneficiadas	
			Los Mangos				5 familias beneficiadas	